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Pfiloha ¢. 2
Specifikace ¢innosti
vykonu technického dozoru stavebnika a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci

Faze: Cinnost technického dozoru v priibéhu vystavby
Sezndmeni se se vSemi podklady, které maji vliv na pfipravu a realizaci budoucich
stavebnich praci;
Pribézné informovani objednatele o stavu pFipravy stavebnich praci véetn& vypracovani
navrh{ na Fedeni vzniklych problém{;
Organizaci predani a prevzeti stavenisté zhotoviteli stavby vcéetné protokolarniho zapisu a
pfip. predani zakladniho smérového a vyskového vytyceni stavby zhotoviteli;
Zabezpeceni, organizace a Ucast na veskerych jednanich s dotéenymi organy a
organizacemi, kterd souvisi s provadénim stavby;
Péce o dopliiovani projektové dokumentace, podle které se stavba provadi, koordinace
pozadavk{ autorského dozoru a pozadavk( zhotovitele;
Kontrola zhotovitele a ostatnich Gcastnikl vystavby pfi dodrZovani podminek stavebniho
povoleni po celou dobu provadéni stavby;
Projedndvani dodatkd a zmén projektu, které nezvy&uji ndklady stavebnich objektll nebo
provoznich soubord, neprodluzuji Ihitu vystavby a nezhorduji parametry stavby;
Cenovou a vécnou kontrolu provedenych praci a zjisfovacich protokold porovnanim s
odsouhlasenym rozpoctem;
Informovani stavebnika o vSech zavaznych okolnostech vzniklych v rédmci stavebnich praci
pfi realizaci stavby a to minimalné jedenkrat za mésic formou ,mésiéni zpravy o pribé&hu
stavebnich praci® pfedanou stavebnikovi nejpozdéji do 20. kalendarniho dne nasledujiciho
mésice;
Kontrolu podkladl zhotovitele pro fakturovani z hlediska v&cné naplné podle skuteéné
provedenych praci, kontrola dodrzeni podminek fakturace dle uzavienych smluv s
potvrzenim spravnosti svym podpisem;
Sledovani souladu provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpocty jednotlivych
stavebnich objektl nebo provoznich souborl a s celkovym rozpoétem stavby;
Kontrolu dodrzovani vdech podminek a termind smlouvy o dilo a podavani navrhi na
uplatnéni majetkovych sankci vi¢&i zhotoviteli stavby véetné pisemného zdlvodnéni;
Ve spolupréci se zhotovitelem dila zaji$téni svolani kontrolnich dnd a Fizeni jejich pribéhu,
zabezpeceni pofizeni zapisu z kontrolnich dnd a jejich archivace;
Projedndni pFipadnych zmén a dopliikl projektové dokumentace, zabezpeéeni vyjadreni
autorského dozoru a jejich archivace;
Technickou kontrolu praci, technologickych postupl a dodavek, zejména soulad jejich
provedeni s technickymi normami a ostatnimi predpisy vztahujicimi se ke kvalité
stavebnich praci;
Technickou a vécnou kontrolu praci a dodavek stavby, které budou v dalSim postupu praci
zakryty nebo znepfistupnény;
Spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dohled;
Projednani navrhl zhotovitele stavby na zdmény materidll, zabezpeéeni stanoviska
autorského dozoru a predklddani ndvrhd na rozhodnuti objednateli;
Kontrolu zhotovitele stavby pti provadé&ni predepsanych zkousek materialll, konstrukci a
praci, kontrola dokladl prokazujicich kvalitu praci véetné& archivace vsech protokold,
reviznich zprav a zépist z toho vyplyvajicich;
Kontrolu &asového prib&hu provadéni stavby, dodrzovani terminl stanovenych ve smlouvé
o dilo se zhotovitelem stavby, pfipadné stanoveného Casového a finanéniho harmonogramu
provadénych praci. V ptipadé ohrozeni dodrzeni terminl okamZité vyrozumé&ni objednatele
vietné predlozeni navrhu na feseni;
Kontrolu Fadného uskladné&ni materiald na stavbé a pofadku na stavenisti;
Pripravu podkladl pro predani a prevzeti stavby, kontrolu vdech dokladd vyzadovanych
smlouvou po zhotoviteli pro predani a prevzeti stavby;
Organizacni pripravu predani a prevzeti stavby, Ucast na predani a prevzeti stavby vcéetné
potizeni protokolu o pFedani a prevzeti stavby, vymezeni vdech vad a nedodélkl vietné
stanoveni terminu jejich odstranéni;
Kontrolu odstrafiovani vad a nedodé&lkl zjist&nych pti predéni a prevzeti stavby vietné
potizeni protokolu o odstranéni vad a nedodé&lkd
Vedeni kontrolniho sestaveni skute¢nych nakladd dle nabidkového rozpoctu.
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Faze: Cinnost technického dozoru v obdobi po dokonceni vystavby
Projednani postupu a rozsahu individudlnich a komplexnich zkousek vcetné zajisténi
potfebnych spravnich povoleni k jejich provedeni, Ulast pfi jejich provadéni a vyhodnoceni;
Kontrola p¥i odstrafiovani zjisténych vad a nedodé&lkd, reklamace pfipadnych skrytych vad;
Kontrola reklamovanych skrytych vad pfi jejich odstranovani;
Kontrola vyklizeni stavenisté;
Zpracovani ¢asti podkladl pro zévérednou zpravu, vyhradné vsak s ohledem na pribéh
stavebnich praci, a to nejpozdé&ji do 30 kalendainich dnl ode dne predani a prevzeti
stavby;
Stanovisko k predlozené dokumentaci pro zkuSebni provoz (je-li zkuSebni provoz
zhotoveného dila vyzadovan).

Cinnost koordinatora BOZP
Zaslani oznameni o zapoceti stavebnich praci na pfislusny oblastni inspektorat bezpecnosti
prace minimalné 8 dni predanim stavenisté zhotoviteli stavby;
Provadéni koordinace za U&elem spoluprace zhotoviteld nebo osob jimi povéfenych pFi
prijimani opatreni k zajiSténi BOZP s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabramovat
pracovnim Urazlm a predchazet vstupu nepovolanym osobam;
Ucast na kontrolnich dnech v rémci provadéni dila;
Informovani vech zhotovitell dila o bezpe&nostnich a zdravotnich rizicich na stavenisti;
Kontrola dodrzovéni vedkerych predpist na uUseku BOZP pii provadéni dila, kontrola
dodrzovani podminek Planu BOZP pro danou stavbu;
Pofizovani fotodokumentace o zjisténych zavadach a vedeni pisemné evidence veskerych
nedostatky;
Okamzité informovani v8ech dotéenych dodavatell o bezpe&nostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci;
Upozorfiovani zhotoviteld na nedostatky v uplatfiovani poZadavkd na bezpednost a ochranu
zdravi pfi praci zjiSténych na pracovisti prevzatém zhotovitelem a vyZadovani zjednani
napravy;
Oznamovani nedostatk( objednateli dila, nebyla-li zhotovitelem neprodlené ptijata opatfeni
ke zjednani napravy;
Dle potfeby aktualizace Pldnu BOZP a prokazatelné seznamovani vSech odpovédnych
pracovnikd na kontrolnich dnech s t&mito zmé&nami.



